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Feuer- und Rettungswache Brühl 
- Wahl der Unternehmereinsatzform 

Sehr geehrte Herr Hilger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Auswahl der Unternehmereinsatzform stehen fünf Modelle, welche sich aus der 
Kombination von Planungsalternativen (Einzelplaner, Generalplaner) und Durch-
führungsalternativen (Einzelgewerke, Generalunternehmer/-übernehmer) bzw. der 
Beauftragung eines Totalunternehmers ergeben.  

Die Vergabe an Einzelplaner und als Einzelgewerke bietet dem Bauherrn die 
höchste Transparenz und höchste Einflussmöglichkeit auf die Planungs- und Aus-
führungsprozesse des Projektes. Die Leistungsbeschreibungen und Qualitäten kön-
nen somit direkt mit den beauftragten Unternehmen besprochen und beauftragt 
werden. 

Durch die Wahl einer Einzelvergabe ergibt sich für den Bauherrn die größte Aus-
wahl an zu beauftragenden Unternehmen, sodass für das Projekt aus der größt-
möglichen Anzahl von Spezialisten und Lösungsansätzen gewählt werden kann. 

Zudem können im Falle von Minderleistungen einzelner Unternehmen diese wäh-
rend der Planungs- und Durchführungsphase leichter ausgetauscht werden, ohne 
den Fortlauf des gesamten Projektes stark zu beeinflussen.  

Die Wahl einer Vergabe an Einzelplaner und -gewerke hat sich durch die innerhalb 
der Projektgruppe vorgenommene Bewertung ergeben (siehe Bewertungsmatrix 
im Anhang). 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Jan-Gerrit Szkurat, B.Eng. 
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Stadt Brühl

Stand: 14.01.2021

Beschreibung Gewichtung Beschreibung Gewichtung

1.1 

Einflussmöglichkeit des 

Bauherren

30,00% 12,00% 10 12,00 6 7,20 8 9,60 5 6,00 2 2,40

1.2 

Einflussmöglichkeit auf 

Auswahl der Planer und 

Bauausführenden

10,00% 4,00% 10 4,00 6 2,40 8 3,20 4 1,60 1 0,40

1.3

Möglichkeit von 

Planungsänderungen

20,00% 8,00% 10 8,00 7 5,60 8 6,40 7 5,60 3 2,40

1.4

Umfang des Kontroll-, 

Koordinations- und 

Steuerungsaufwandes

30,00% 12,00% 2 2,40 6 7,20 4 4,80 8 9,60 10 12,00

1.5

Risiken aus dem 

Vergaberecht

5,00% 2,00% 9 1,80 6 1,20 7 1,40 4 0,80 2 0,40

1.6

Anzahl Marktteilnehmer
5,00% 2,00% 10 2,00 5 1,00 8 1,60 4 0,80 2 0,40

40,00% 30,20 24,60 27,00 24,40 18,00

2.1 

Kosten der gewählten 

Vegabeart

10,00% 3,50% 5 1,75 5 1,75 5 1,75 4 1,40 3 1,05

2.2

Einflussmöglichkeit des 

Bauherrn auf die Kosten

20,00% 7,00% 9 6,30 7 4,90 7 4,90 4 2,80 0 0,00

2.3

Kostensicherheit 
35,00% 12,25% 4 4,90 6 7,35 5 6,13 8 9,80 9 11,03

2.4

Zusätzliche Kosten durch 

Übertragung von 

Koordinationsleistungen 

und Risikoübernahme

35,00% 12,25% 10 12,25 6 7,35 8 9,80 3 3,68 0 0,00

Mittelabfluss

35,00% 25,20 21,35 22,58 17,68 12,08

3.1 

Insolvenzrisiko
20,00% 5,00% 8 4,00 5 2,50 7 3,50 4 2,00 3 1,50

3.2

Einflussmöglichkeit des 

Bauherrn zur 

Terminsteuerung

20,00% 5,00% 10 5,00 6 3,00 6 3,00 4 2,00 0 0,00

3.3

Terminsicherheit
50,00% 12,50% 5 6,25 6 7,50 5 6,25 7 8,75 8 10,00

3.4

Zeitbedarf Vergabeart zu 

Gesamtprojektlaufzeit

10,00% 2,50% 5 1,25 6 1,50 5 1,25 7 1,75 8 2,00

25,00% 16,50 14,50 14,00 14,50 25,58

Gesamt 100,0% 71,9 60,5 63,6 56,6 55,7

Bewertungsmatrix 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

TU oder TÜ

Bewertungsbasis             

(0 - 10 Punkte)

Gesamtwertung unter 

Berücksichtigung der 

Gewichtung

Bewertungsbasis             

(0 - 10 Punkte)

Gesamtwertung unter 

Berücksichtigung der 

Gewichtung

Bewertungsbasis             

(0 - 10 Punkte)

Gesamtwertung unter 

Berücksichtigung der 

Gewichtung

Bewertungsbasis             

(0 - 10 Punkte)

Gesamtwertung unter 

Berücksichtigung der 

Gewichtung

Bewertungsbasis             

(0 - 10 Punkte)

Gesamtwertung unter 

Berücksichtigung der 

Gewichtung

Einzelplaner / 

Einzelgewerke

Einzelplaner / 

GU oder GÜ

Generalplaner / 

Einzelgewerke

Generalplaner / 

GU oder GÜ

1                                           

Organisation / 

Qualität

40,00%

Angebotsgegenstand

Anteil an der 

Gesamtwertung

2                                           

Kosten
35,00%

3 

Termine
25,00%

Feuerwache Brühl - Realisierungsvariantenvergleich 

Anmerkung zur weiteren Auswertung:Anmerkung zur weiteren Auswertung:

Anmerkung zur weiteren Auswertung:Anmerkung zur weiteren Auswertung:




